
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Oznaczenie 
kwalifikacji: B.33

Numer zadania: 01

Kod arkusza: B.33-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Wykaz stali zbrojeniowej
Zdający obliczył i zapisał (masy z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku):

R.1.1 łączną długość prętów [m] ø6 - 85,44 
R.1.2 łączną długość prętów [m] ø8 - 297,16 
R.1.3 łączną długość prętów [m] ø12 - 753,15 
R.1.4 masę 1 m pręta: ø6 - 0,222, ø8888 - 0,395 , ø12 - 0,888
R.1.5 masę prętów [t] ø6 - 0,019 ± 0,001 (M1)
R.1.6 masę prętów [t] ø8 - 0,117 ± 0,001 (M2)
R.1.7 masę prętów [t] ø12 - 0,669  ± 0,001 (M3)
R.1.8 masę całkowitą prętów [t]  klasy A-0  - 0,019 ± 0,001 lub M1
R.1.9 masę całkowitą prętów [t] klasy A-III - 0,786  ± 0,001 lub M2 + M3
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robót

Zdający zapisał (z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku w rezultatach R.2.3 i R.2.9 ):

R.2.1
przygotowanie i montaż zbrojenia 
- podstawa KNR-2-02, tablica 0290, kolumna 01 i 02 (przynajmniej jedna kolumna)

R.2.2
przygotowanie i montaż zbrojenia 
- stal klasy A-0, ø6, stal klasy A-III, ø8, stal klasy A-III, ø12, 

R.2.3
przygotowanie i montaż zbrojenia (dopuszcza się wartości przyjęte z zestawienia stali)
- ilość: ø6 - 0,019, ø8 - 0,117, ø12 - 0,669

R.2.4
wykonanie stropu 
- podstawa KNR-2-02, tablica 0216, kolumna 02

R.2.5
wykonanie stropu 
- działanie prowadzące do obliczenia powierzchni stropu (4,50 × 6,00 + 3,50 × 6,00) lub (8,75 × 6,50)

R.2.6
wykonanie stropu 
- ilość: 48,00 lub 56,875 lub 56,88 (P1)

R.2.7 wykonanie wieńców - podstawa KNR-2-02, tablica 0213, kolumna 13

R.2.8
wykonanie wieńców 
- działanie prowadzące do obliczenia objętości wieńców
[(2 × 8,75) + (3 × 6,00)] × 0,25 × 0,25 lub [(2 × 8,75) + (3 × 6,00)] × 0,25 × 0,10

R.2.9 wykonanie wieńców - ilość: 2,219 lub 0,888 (P2)
R.2.10 jednostki miary: odpowiednio t , m2, m3 

R.3 Rezultat 3: Zapotrzebowanie na materiały podstawowe
Zdający zapisał (wartości obliczone na podstawie własnych przedmiarów):

R.3.1 pręty klasy A-0 lub gładkie ø 6: 1,002 × wartość z przedmiaru
R.3.2 pręty klasy A-III  lub żebrowane ø 8: 1,020 × wartość z przedmiaru
R.3.3 pręty klasy A-III  lub żebrowane ø 12: 1,020 x wartość z przedmiaru
R.3.4 beton zwykły (mieszanka betonowa) z kruszywa naturalnego C20/25
R.3.5 obliczenie ilości betonu (mieszanki betonowej): (15,300/100 × P1) i (1,020 × P2) (podane łącznie lub oddzielnie)
R.3.6 drewno okrągłe na stemple budowlane: 7,255/100 x P1
R.3.7 deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III: 5,620/100 x P1
R.3.8 deski iglaste obrzynane gr.38 mm, kl.III: 1,843/100 x P1
R.3.9 gwoździe budowlane okrągłe, gołe: 40,60/100 x P1

R.3.10 jednostki miary: odpowiednio t , m3, kg 

R.4 Rezultat 4: Harmonogram ogólny robót - cz ęść analityczna                                                                                                                                                                 
Zdający wpisał (z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku):                                                                                                                                                                                                                
Uwaga: Dopuszcza się wartości obliczone na podstawie własnych przedmiarów i obliczeń z wyjątkiem rezultatu R.4.5 i 
R.4.7

R.4.1 w kolumnie 3 dla każdego rodzaju robót przyjętą z przedmiaru jednostkę 
R.4.2 w kolumnie 4 dla każdego rodzaju robót przyjętą z przedmiaru ilość robót

R.4.3
w kolumnie 5 - metody wykonania robót oraz zastosowane narzędzia i sprzęt np.:
przygotowanie i montaż zbrojenia - ręcznie za pomocą prościarki, giętarki  i nożyc do prętów

R.4.4
w kolumnie 5 - metody wykonania robót:
wykonanie stropu - ręcznie
wykonanie wieńców - ręcznie

R.4.5

w kolumnie 6 -  normy wydajności dziennej (co najmniej dwa poprawne wyniki)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 0,224 i 0,187
wykonanie stropu - 3,117
wykonanie wieńców - 1,674
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R.4.6

w kolumnie 7 - pracochłonność robót (co najmniej trzy poprawne wyniki)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 0,085 i 4,203
wykonanie stropu - 15,399 lub 18,247
wykonanie wieńców - 1,326 lub 0,530

R.4.7

w kolumnie 8 - liczbę robotników
przygotowanie i montaż zbrojenia - 2 
wykonanie stropu - 6
wykonanie wieńców - 2

R.4.8

w kolumnie 9 - wyliczoną liczbę dni pracy (co najmniej trzy poprawne wyniki)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 0,043 i 2,102
wykonanie stropu - 2,567 lub 3,041
wykonanie wieńców - 0,663 lub 0,265

R.4.9

w kolumnie 10 - przyjętą liczbę dni pracy
przygotowanie i montaż zbrojenia - 3
wykonanie stropu - 3 lub 4
wykonanie wieńców - 1

R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogólny - cz ęść graficzna
Zdający zaznaczył na podstawie wykonanych w części analitycznej obliczeń:

R.5.1
dni robocze w poszczególnych wierszach liniami ciągłymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem 
(zakreskowaniem) kratki, albo przez wpisanie w kratki przyjętej liczby robotników

R.5.2 czas wykonania zbrojenia zgodny z zapisanym w kolumnie 10
R.5.3 czas wykonania stropu zgodny z zapisanym w kolumnie 10
R.5.4 czas wykonania wieńców zgodny z zapisanym w kolumnie 10
R.5.5 wszystkie prace wykonane są w czasie sześciu kolejnych dni roboczych
R.5.6 prace związane z wykonaniem stropu i wieńców kończą się równolegle
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