
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
Oznaczenie 
kwalifikacji: BUD.22

Numer zadania: 01
Kod arkusza: BUD.22-01-25.01-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1: nakłady czasu na usunięcie ziemi urodzajnej z terenu poboru gruntu do zabudowy wyrwy –
Tabela 1
Zdający obliczył i wpisał do tabeli:

R.1.1
usunięcie ziemi urodzajnej - powierzchnia terenu część 1 [100 m2] -  35   

 0,35 ha x 100 = 35 [100 m 2 ]

R.1.2
usunięcie ziemi urodzajnej - powierzchnia terenu część 2 [100 m2]  - 45 

 0,45 ha x 100 = 45 [100 m 2 ]

R.1.3 usunącie ziemi urodzajnej - całkowita powierzchnia  [100 m2] - 80      35 + 45 = 80 [100 m 2 ]         lub wartość 
wynikająca z R.1.1. i R.1.2 

R.1.4  nakłady czasu jednostkowe robotnicy [r-g] - 0,49 

R.1.5
nakłady czasu całkowite robotnicy; [r-g] - 39,20   lub 39,2       80 x 0,49  = 39,20    lub wartość wynikająca z 
R.1.3   

R.1.6  nakłady czasu jednostkowe spycharka gąsienicowa  [m-g] - 0,23       

R.1.7
nakłady czasu całkowite spycharka gąsienicowa  [m-g] - 18,40 lub 18,4     80  x 0,23   = 18,40       lub wartość 
wynikająca z R.1.3                            

R.2 Rezultat 2: powierzchnie składowania ziemi urodzajnej w pryzmach 1, 2 i 3  – Tabela 2
Zdający obliczył i wpisał do tabeli:

R.2.1 całkowita powierzchnia [m2]; 8 000 
R.2.2 grubość warstwy ziemi urodzajnej [m]; 0,15 
R.2.3 objętość ziemi urodzajnej  [m3]; 1200        8000  x 0,15 = 1200      lub wartość wynikająca z R.2.1
R.2.4 objętość ziemi urodzajnej w pryzmie 1 [m3]; 600                             1200  x 0,50 = 600 
R.2.5 objętość ziemi urodzajnej w pryzmie 2 [m3]; 360                            1200  x  0,30= 360 
R.2.6 objętość ziemi urodzajnej w pryzmie 3 [m3]; 240                              1200 x  0,20 = 240 
R.2.7 średnia wysokość pryzmy [m]; 2,0 lub  2
R.2.8 powierzchnia  zajęta przez pryzmę 1 [m2];450                           (600/ 8 ) x 6 = 450
R.2.9 powierzchnia  zajęta przez pryzmę 2 [ m2]; 270                          (360/8) x 6= 270

R.2.10 powierzchnia  zajęta przez pryzmę 3 [ m2]; 180                           (240 / 8)  x 6 = 180
R.3 Rezultat 3: powierzchnia terenu do wykoszenia dla potrzeb transportowych budowy  – Tabela 3

Zdający obliczył i wpisał do tabeli:

R.3.1 pas transportowy długość [m]; 635,0 lub  635 
R.3.2 pas transportowy szerokość  [m]; 3,0 lub  3
R.3.3 pas  transportowy powierzchnia do koszenia [m2]; 1 905 lub 1 905,0     635 x 3 = 1 905
R.3.4 mijanki - długość  [m]; 12,0 lub 12 
R.3.5 mijanki - szerokość [m]; 2,5
R.3.6 mijanki - powierzchnia mijanki [m2] 30    lub 30,0                                       12  x 2,5 = 30
R.3.7 mijanki - iczba mijanek [szt.]; 5
R.3.8 mijanki powierzchnia mijanek do koszenia [m2]; 150   lub 150,0                    5  x 30=150
R.3.9 razem powierzchnia do koszenia [m2]; 2055    lub 2055,0                  1905 + 150  = 2055 
R.4 Rezultat 4: Planowane w harmonogramie czasy realizacji poszczególnych robót  – Tabela 4

Zdający obliczył i wpisał do tabeli:

R.4.1 czas realizacji robót [dni robocze]; 25
R.4.2 czas dowożenia gruntu do zabudowy wyrwy – I etap [dni robocze]; 9
R.4.3 czas przerwy w dostawie gruntu [dni robocze]; 4
R.4.4 czas dowożenia gruntu do zabudowy wyrwy  – II etap [dni robocze]; 9
R.4.5 czas równoległej pracy środków transportowych i zespołu roboczego – I etap [dni robocze]; 8
R.4.6 czas równoległej pracy środków transportowych i zespołu roboczego – II etap [dni robocze]; 9
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R.5
Rezultat 5: planowany w harmonogramie postęp robót po zakończeniu 10-tego oraz 20-tego dnia 
realizacji budowy – Tabela 5
Zdający  obliczył i wpisał do tabeli:

R.5.1 objętość gruntu do wbudowania [m3]; 7200
R.5.2 liczba dni pracy - transport gruntu [dni robocze]; 18
R.5.3 liczba dni pracy - zabudowa wyrwy [dni robocze]; 24
R.5.4 wydajność dzienna - transport gruntu [m3/dzień] 400                                   7200/18 = 400 
R.5.5 wydajność dzienna - zabudowa wyrwy [m3/ dzień]; 300                     7200 / 24 = 300 
R.5.6 postęp robót na budowie po zakończeniu 10-tego dnia transport gruntu [m3]; 3600     9 x400 = 3600
R.5.7 postęp robót na budowie po zakończeniu 20-tego dnia-  transport gruntu [m3]; 6400 16 x 400 =6400
R.5.8 postęp robót na budowie po zakończeniu 10-tego dnia - zabudowa wyrwy [m3];  2700    9  x 300 = 2700
R.5.9 postęp robót na budowie po zakończeniu 20-tego dnia - zabudowa wyrwy [m3];  5700 19 x 300 = 5700 
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