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Instrukcja dla zdajgcego
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swéj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikaciji,

numer zadania,

- numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu
nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$c¢

Uktad graficzny
© CKE 2020
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Zadanie egzaminacyjne

W ramach usuwania szkdd powodziowych nalezy zabudowaé wyrwe powstatg w strefie przybrzeznej rzeki.

Na podstawie danych przedstawionych w Tabeli A, w harmonogramie realizacji rob6t — Rysunek 1 oraz
w Opisie planowanych robot wykonaj nastepujgce czynnosci:

oblicz naktady czasu na usunigcie ziemi urodzajnej z miejsca pozyskiwania gruntu do zabudowy wyrwy;
oblicz powierzchnie sktadowania odspojonej ziemi urodzajnej w pryzmach 1, 2 3;
oblicz powierzchnie terenu, ktéry nalezy wykosi¢ dla potrzeb transportowych budowy;
odczytaj z harmonogramu czasy poszczegoélnych robat;
oblicz zaplanowany w harmonogramie postep robot po zakonczeniu 10-tego oraz 20-tego dnia realizacji
budowy.

Opis planowanych robét

Planowane do wykonania roboty obejmuja:

usuniecie ziemi urodzajnej z terenu poboru gruntu do zabudowy wyrwy; teren przedzielony jest
drogg gruntowa na dwie czeséci; czes¢ 1 ma powierzchnie - 0,35 ha, a czes¢ 2 - 0,45 ha; jednostkowe
nakfady czasu pracy robotnikdw i spycharki na usuniecie ziemi z powierzchni 100 m? przedstawiono
w Tabeli A;

uformowanie 3 pryzm z odspojonej ziemi urodzajnej; srednia wysokos$¢ pryzm wynosi 2,0 m,
szeroko$¢ podstawy 6,0 m i powierzchnia przekroju poprzecznego 8,0 m?; na pierwszej pryzmie
zmagazynowane zostanie 50% odspojonej ziemi, na drugiej 30%, na trzeciej 20%; grubos$¢ warstwy
ziemi urodzajnej wynosi 0,15 m;

wykoszenie terenu dla potrzeb transportowych; ruch srodkéw transportowych bedzie odbywat sie na
trasie o dtugosci 635,0 mi szerokosci 3,0 m, na ktérej przewidziano 5 mijanek o wymiarach 12,0 x 2,5 m;
dostarczenie gruntu do wypetnienia wyrwy; likwidacja wyrwy wymaga dowiezienia 7 200 m*gruntu.

Tabela A. Naktady na usuniecie ziemi urodzajnej za pomoca spycharki gasienicowej

Naktady na 100 m? warstwy ziemi urodzajnej

S Jednostka Naktady
Wyszczegolnienie -
miary jednostkowe
robotnicy r-g 0,49
spycharka gasienicowa m-g 0,23
_ _ Dni robocze
Wyszczegdlnienie ST Liczba dni 3| |5| [7] |9 (12| |13] [15] (17| |19 [21| [23] [25
wykonania roboczych
2| 4] [6| |8| |10] |12] 4| |[16] |18] [20] [22] [24
Transport gruntu Samochody 18 Etap | Etap Il

do zabudowy wyrwy | samowytadowcze

Zabudowa wyrwy Zespot roboczy

24

Rysunek 1. Harmonogram realizacji roboét
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Czas na rozwigzanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegac¢ bedzie 5 rezultatow:

— naktady czasu na usuniecie ziemi urodzajnej z terenu poboru gruntu do zabudowy wyrwy — Tabela 1;

— powierzchnie sktadowania ziemi urodzajnej w pryzmach 1, 2 i 3 — Tabela 2;

— powierzchnia terenu do wykoszenia dla potrzeb transportowych budowy — Tabela 3;

—  przyjete w harmonogramie czasy realizacji poszczegolnych robot — Tabela 4;

— planowany w harmonogramie postep robot po zakonczeniu 10-tego oraz 20-tego dnia realizacji budowy
— Tabela 5.

Tabela 1. Naklady czasu pracy na usuniecie ziemi urodzajnej z terenu poboru gruntu do zabudowy

WYrwy
Usuniecie ziemi urodzajnej Naklady czasu pracy
.- |Jednostka|Powierzchnia| Catkowita = |Jednostkal|. .
Czesé . ) ._|Wyszczegolnienie . jednostkowe|catkowite
miary terenu powierzchnia miary
1 robotnicy r-g
100 m?
2 spy_che}rka m-g
gasienicowa

Zapisz dane oraz wykonane obliczenia. Nastepnie uzupetnij Tabele1.

1 ha= 10 000 m?= 100 [100 m?]

Powierzchnia terenu do usuniecia ziemi urodzajnej w jednostkach 100 m?

— czesé1
................................................................................................................................... [100 m?]
— cze$c2
................................................................................................................................... [100 m?]
Razem czes¢ 1i 2
................................................................................................................................... [100 m?]
Naktad czasu robotnikéw na usuniecie ziemi urodzajnej

— catkowity naktad czasu
.......................................................................................................................................... r-g
Naktad czasu spycharki na usuniecie ziemi urodzajnej

- catkowity naktad czasu
........................................................................................................................................ m-g
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Tabela 2. Powierzchnie skladowania ziemi urodzajnej w pry

zmach 1,2i3

. ShtleE Objetosé Ob!eto_sc Srednia | Powierzchnia
Catkowita warstwy SN ziemi <z .
: . L ziemi wysokos¢ | zajeta przez
PETIErZEITIE ziemt urodzajnej | Wyszczegolnienie w ryzm zm
urodzajnej Inel y 9 pryzmie pryzmy pryzme
[m?] [m] [m?] [m?] [m] [m?]
Pryzma 1 - 50%
odspojonej ziemi
Pryzma 2 - 30%
odspojonej ziemi
Pryzma 3 - 20%
odspojonej ziemi
Zapisz dane oraz wykonane obliczenia. Nastepnie uzupenij Tabele 2.
Objetos¢ ziemi urodzajnej do usuniecia
- powierzchnia terenu do usuniecia Ziemi UrodzZajNe] ...........cviieieieiiii e m?
- objetos¢ ziemi urodzajnej
.......................................................................................................................................... m3
Objetos¢ ziemi skltadowanej w pryzmach
- [0 Y774 2 2 Y- W m3
- [0 Y7740 - 1P m3
- [0 Y7740 T- T PP m3

Powierzchnia zajeta przez pryzmy

Do obliczen wykorzystaj wymiary przekroju poprzecznego pryzmy zawarte w Opisie planowanych robét.

- 077222 2 T- Wt PSP m?
- 01877741 2= 12 PSPPI m?
— 0074 1.1 = T R m?
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Tabela 3. Powierzchnia terenu do wykoszenia dla potrzeb transportowych budowy

Pas transportowy Mijanki RAZEM
B P Powi hni Powierzchnia | Powierzchnia
J mijanek koszenia
[m] [m?] [m] [m?] [m?] [m?]
Dlugos¢ Dlugos¢
Szerokosé Szerokosé

Zapisz dane oraz wykonane obliczenia. Nastepnie uzupetnij Tabele 3.

Powierzchnia do koszenia

- powierzchnia pasa
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Tabela 4. Planowane w harmonogramie czasy realizacji poszczegéinych roboét

Lp. Wyszczegdlnienie Liczba dni roboczych
1. Czas realizacji robot
2. Czas dowozenia gruntu do zabudowy wyrwy — | etap
3. Czas przerwy w dostawie gruntu
4. Czas dowozenia gruntu do zabudowy wyrwy — Il etap
5 Czas rownolegtej pracy srodkow transportowych oraz zespotu
' roboczego — | etap
6 Czas rownolegtej pracy srodkow transportowych oraz zespotu

roboczego — Il etap
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Tabela 5. Planowany w harmonogramie postep robét po zakonczeniu 10-tego oraz 20-tego dnia
realizacji budowy

Postep robét na budowie

SlalHiEE Wydajnos¢ po zakonczeniu
gruntudo | ) icohga dni dzi
Wyszczegélnienie wbudowania pracy zienna 1%’;?30 2%':]?20
[m?] [m?dzien] [m?]

Transport gruntu

Zabudowa wyrwy

Zapisz dane oraz wykonane obliczenia. Nastepnie uzupetnij Tabele 5

Wydajnos¢ dzienna

—  $rodkow transportowych

............................................................................................................................... m?3/ dzien

Postep w robotach transportowych (liczby dni pracy srodkéw transportowych odczytane z harmonogramu)

—  po zakonczeniu 10-go dnia realizacji budowy

......................................................................................................................................... m?3
— po zakonczeniu 20-tego dnia realizacji budowy
........................................................................................................................................ m3
Postep w pracy zespotu roboczego (liczby dni pracy zespotu roboczego odczytane z harmonogramu)
— po zakonczeniu 10-go dnia realizacji budowy
........................................................................................................................................ m3
— po zakonczeniu 20-go dnia realizacji budowy
........................................................................................................................................ m?3
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