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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Organizacja robot zwiazanych z budowa i utizymaniem drég i obiektow mostowych
Oznaczenie kwalifikacji: B.32
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego*

i ) Miejsce na naklejke z numerem
Wypelnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

B.32-01-16.05
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swdj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL 1 z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:
swoj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

- numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron i nie zawiera btgdéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczgcia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespolu
nadzorujacego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Zadanie egzaminacyjne

Na podstawie opisu planowanych robdt i rysunku, warunkéw wykonania robot nawierzchniowych oraz tablic
z Katalogu Naktadow Rzeczowych sporzadz w przygotowanych tabelach:

— przedmiar robot,
— zestawienie wydajnosci dziennej maszyn,

— harmonogram pracy maszyn.

Opis planowanych robot:
Na odcinku prostym w planie o dtugosci 150 m zaplanowano wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, ktorej

przekroj normalny przedstawiono na rysunku.

W ramach projektowanych robot nawierzchniowych przewidziano wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogi na wczesniej przygotowanym podtozu w wykopie (wyprofilowanym 1 zageszczonym) oraz
pomig¢dzy uprzednio ustawionymi kraweznikami na tawie z betonu.

Warunki wykonania robot nawierzchniowych:
Roboty nawierzchniowe beda prowadzone w systemie 8-godzinnego dnia pracy zgodnie z ponizszymi

warunkami:
1. Koryto drogi zostalo wykonane w gruncie III kategorii o grupie nosnosci G1 i jest wyprofilowane
1 zageszczone.
2.  Obramowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi w postaci krawe¢znikow betonowych
osadzonych na fawach betonowych z oporem zostato wczesniej wykonane.
3. Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni drogi za wyjatkiem
polaczenia migdzywarstwowego beda wykonywane mechanicznie.
Do skropienia migdzywarstwowego nalezy zastosowac lepiszcze asfaltowe.
Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni wykonywane sg jednowarstowowo.
Kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni nie wymagaja oczyszczenia przed skropieniem bitumem.

NS n R

Skropienie lepiszczem asfaltowym warstwy konstrukcyjnej nawierzchni nalezy rozpoczaé po
zakonczeniu jej wykonania.
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8. Ukladanie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej nalezy rozpocza¢ w drugim dniu skrapiania lepiszczem
asfaltowym warstwy poprzednie;.
9.  Wykonawca robdt dysponuje niezbednymi maszynami w nastepujacej ilosci:

walec statyczny samojezdny 15 t — 1 sztuka,

walec statyczny samojezdny 10 t — 1 sztuka,

brona talerzowa — 1 sztuka,

ciggnik gasienicowy 55 kW (75 KM) — 1 sztuka,

skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa 250+500 dem’ — 1 sztuka,
ciggnik kotowy 36 kW (50 KM) — 1 sztuka,

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m — 1 sztuka.

Wyciag z Katalogu Nakladow Rzeczowych nr 2 -31
Nawierzchnie na drogach i ulicach

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych

Wyszczegdlnienie robét: 1. Sprawdzenie profilu i oczyszczenie podtoza. 2. Posmarowanie bitumem krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikow. 3. Mechaniczne rozscielenie nawierzchni mineralno-bitumicznej z r¢gcznym ubiciem w miejscach niedostgpnych dla
rozkladarki. 4. Mechaniczne zaggszczenie warstwy podbudowy z recznym ubiciem przy urzadzeniach obcych. 5. Sprawdzenie
profilu podtuznego i poprzecznego.
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Wyszczegolnienie robét: 1. Ulozenie i rozebranie prowadnic. 2. Rozscielenie kruszywa naturalnego. 3. Reczne odrzucenie
nadziarna. 4. Rozscielenie kruszywa tamanego, popioléw lotnych lub cementu. 5. Wymieszanie sprzgtem rolniczym z dodawaniem
wody. 6. Reczne mieszanie na potaczeniach dziatek roboczych. 7. Zaggszczenie podbudowy z wyprofilowaniem.8. Skropienie

Podbudowy z kruszyw naturalnych z domieszkami ulepszajacymi

podbudowy smotg stabilizowang i posypanie piaskiem.

Naklady na 100 m* Tablica 0115
R Jednostki miary, Podbudowy z kruszywa naturalnego
Wyszczegdlnienie oznaczenia jednowarstwowe | warstwa gorna
domieszki ulepszajace
Lp. kruszywo tamane 18 % poplo’f%/olotne 7 Cement 1 %
syne1tt(>)ole rodzaje zawodoéw, materiatdéw i maszyn | cyfrowe | literowe 7a grubosc warstvzv: po zageszczenizuaw cm =
kazdy kazdy kazdy kazdy
15 8 8 8
dalszy dalszy dalszy dalszy
1cm 1cm 1cm 1cm
a b c e 01 02 03 04 05 06 07 08
01 012 Bitumiarze grupa Il 49 r-g 410 - 4,10 - 410 - 410 -
02 390 Robotnicy — grupa Il 149 -g 11,30 | 0,34 9,04 0,34 13,85 | G,75 12,25 | §,62
03 291 Robotnicy — grupa | 149 r-g 2,86 0,02 2,56 0,01 2,40 0,04 2,46 0,04
Razem 149 r-g 18,26 | 0,36 15,73 | 0,35 | 20,41 0,79 18,81 0,66
20 | 1602299 (Pospdtka 060 m® 15,73 1,05 8,39 1,05 10,23 1,28 10,23 1,28
21 | 1600514 [Ttuczen kamienny niesortowany 034 t 6,22 0,41 3,31 0,41 - - - -
22 | 1601899 |Piasek 060 m? 0,31 - 0,31 - 0,31 - 0,31 -
22 | 1690399 |Popioty lotne 034 t - - - - 1,30 0,16 - -
24 | 1700301 [Cement portlandzki zwykty 034 t - - - - - - 0,556 | 0,071
Bez dodatkéw "35"
25 | 1440700 |[Smota drogowa stabilizowana 033 kg 150 - 150 - 150 - 150 -
26 | 2600909 |Krawedziaki iglaste KI.II 060 m? 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 -
060 m? 058 058 058 058
27 | 3930000 |Woda 1,50 0,10 0,80 0,10 0,80 0,10 0,80 0,10
70 | 39413 [Ciagnik gasienicowy 55 kW (75 KM) (1) 148 m-g 0,17 - 0,17 - 2,57 0,17 2,57 0,17
71 52271 |Skrapiarka do bitumu przewozna 148 m-g 1,60 - 1,27 - 1,27 - 1,27 -
Z reczng pompa 250 - 500 dem®
72 13331 ([Brona talerzowa (bez ciggnika) kpl. 148 m-g 0,17 - 0,17 - 2,57 0,17 2,57 0,17
73 12113 [Walec statyczny samojezdny 10t (1) 148 m-g 1,60 0,12 1,27 0,05 1,27 0,05 1,27 0,05
Uwaga: 1lo$¢ domieszek oblicza si¢ w stosunku do objetosci podbudowy
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Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych

Wyszczegolnienie robét: 1. Posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikdw i urzadzen obcych.
2. Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstepnym jej zaggszczeniem urzadzeniami
wibracyjnymi rozscielacza. 3. Reczne rozlozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozkladarki. 4. Mechaniczne
zageszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki przy krawedziach i urzadzeniach obcych. 5. Obcigcie krawedzi
nawierzchni.

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyszczegolnienie robot: Dla kol. 01 — 06: 1. Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen r¢eznie szczotkami
(stalowymi, z piasawy) lub mechanicznie szczotka ciagniong przez ciagnik. 2. Polewanie woda wezem z cysterny przy czyszczeniu
mechanicznym. 3. Rgczne odspajanie stwardniatych zanieczyszczen.

Dla kol.07 i 08: 1. Napelianie skrapiarek lepiszczem. 2. Podgrzewanie lepiszcza do wymaganej temperatury. 3. Skropienie r¢czne
wezem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:

— przedmiar robot,

— zestawienie wydajnosci dziennej maszyn,

— harmonogram pracy maszyn — cz¢$¢ analityczna,

— harmonogram pracy maszyn — cz¢$¢ graficzna.

Przedmiar robot

Podstawa
acowani SC
. o(|::(rNR :\rl nia Jednostka llos¢
P- A Rodzaj i obliczenie ilosci robét miary robot
tablica ...... ,
kolumna ....
1 5 3 4 5
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Zestawienie wydajnosci dziennej maszyn

Czas Wydajno$¢ dzienna
wykonania (ilo$¢ robot w m?
Rodzaj roboty Rodzaj maszyny 100 m? wykonana w czasie
8 godz.)
[m-g] [m’]
2 3 4 5

Podbudowa z kruszywa naturalnego

Skropienie podbudowy asfaltem

Podbudowa z mieszanki mineralno-
bitumicznej

Skropienie podbudowy asfaltem

Nawierzchnia z mieszanki
mineralno-bitumicznej

grysowo--zwirowej

Skropienie warstwy wigzacej asfaltem

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-

bitumicznej grysowo-zwirowej
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Miejsce na obliczenia niepodlegajace ocenie
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